Приложение

Информация о проектах
Новохоперский муниципальный район
(наименование муниципального района, городского округа области)


	№ п/п
	Наименование проекта
	Период реализации проекта
	Бюджет проекта,
тыс. рублей
	Наименование показателя (с единицей измерения)
	Значение показателя
	Наименование мероприятия (результата) (с единицей измерения)
	Значение мероприятия (результата)
	Риски реализации проекта
	Комментарии

	
	
	
	План на 2023 год
	Факт на 01.06.2023
	
	План на 2023 год
	Факт на 01.06.2023
	
	План на 2023 год
	Факт на 01.06.2023
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Муниципальные составляющие региональных проектов[footnoteRef:1] [1:  Муниципальная составляющая регионального проекта - проект, обеспечивающий достижение показателей и (или) реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, которые относятся к вопросам местного значения муниципального образования Воронежской области.] 


	1.
	ФКГС Обустройство территории, примыкающей к социально-значимым объектам, расположенной по адресу: Воронежская обл., Новохоперский р-н, г. Новохоперск, ул.Советская,д.122,122а
	09.01.2023-30.12.2023
	6480,00
	0,00
	Количество обустроенных  общественных территорий, ед.
	1
	0
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий
	1
	0
	Нет
	

	2.
	ФКГС Устройство дорожек и тротуаров по ул. Спортивная д. 9, 11 мкр. Краснотал д. 1-3 (2-ая очередь)
	09.01.2023-30.12.2023
	1104,70
	0,0
	Количество обустроенных  общественных территорий, ед.
	1
	0
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий
	1
	0
	Нет
	

	3.
	Культурная среда (Новохоперский район). Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детской школы искусств
	09.01.2023-30.12.2023
	6019,0
	6019,0
	Количество организаций культуры получивших современное оборудование, ед.
	1
	1
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
	1
	1
	Нет
	

	4.
	Спорт- норма жизни. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Воронежская область) Новохоперский муниципальный район 
	09.01.2023-31.12.2024
	1152,50
	0,00
	Оборудование спортивного объекта «Малая спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО»  по адресу: Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, с. Красное, пл. Революции, 1а, ед.
	1
	0
	Оборудование спортивного объекта «Малая спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО»  по адресу: Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, с. Красное, пл. Революции, 1а
	1
	0
	Нет
	Работы выполнены в полном объеме. Подготовка документов для оплаты.

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальные проекты[footnoteRef:2] [2:  Муниципальный проект - проект, направленный на социально-экономическое развитие муниципального образования Воронежской области.] 


	1.
	Строительство школы на 1101 место
	11.01.2021-26.12.2024
	810393,93
	165 697,87
	Создание объекта основного общего образования на 1101 место, ед.
	1
	0
	Введен в эксплуатацию объект основного общего образования на 1101 место, ед.
	1
	0
	Риск несвоевременной сдачи объекта
	

	2.
	Строительство детской поликлиники БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» г.Новохоперск
	02.02.2021-30.12.2024
	71 733,17
	31 716,13
	Создание объекта здравоохранения, ед.
	0
	0
	Введен в эксплуатацию объект здравоохранения, ед.
	0
	0
	Нет
	Ввод в эксплуатацию объекта -2024 год.

	3.
	Комплексное обустройство городского поселения - город Новохоперск
	09.01.2023-30.12.2025
	52428,38
	5685,00
	"Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохоперск" (строительство разводящих сетей), разработка ПСД, ед.
	1
	0
	"Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохоперск" (строительство разводящих сетей), разработка ПСД , ед.
	1
	0
	Нет
	Разработка проектной документации

	
	
	
	
	
	Увеличение количества отремонтированных объектов здравоохранения, ед.
	1
	0
	Выполнен капитальный ремонт здания поликлиники, ед.
	1
	0
	Нет
	Работы выполнены, подготовка документации для расчетов с подрядчиком.

	
	
	
	
	
	Количество обустроенных общественных территорий, ед.
	1
	0
	Обустройство тротуара по ул. Тимирязева от д. 2 до д. 52 (четная сторона), по ул. Тимирязева от д. 1 до д. 111 (нечетная сторона) в г. Новохоперске Новохоперского района Воронежской области, км.
	1
	0,456
	Нет
	Работы выполняются в соответствии с графиком. % выполнения – 46.

	
	
	
	
	
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилого фонда (Количество жилых помещений), ед.
	6
	3
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилого фонда, кв. м.
	263,3
	135,5
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	10,466
	7,411
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	10,466
	7,411
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Подготовка учреждений образования к отопительному сезону, ед.
	1
	0
	Замена трубы в котельной МОУ "Новохоперская гимназия № 1", ед.
	1
	0
	Нет
	Подрядчик приступил к выполнению работ

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	38
	24
	Устройство контейнерных площадок, ед.
	38
	24
	Нет
	

	4.
	Комплексное обустройство Елань-Коленовского городского поселения
	09.01.2023-30.12.2025
	51 528,67
	3 589,62
	Увеличение протяженности водопроводных сетей, км.
	4,1
	1,3
	Реконструкция и строительство объектов водоснабжения Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского района Воронежской области, км.
	4,1
	1,3
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	55
	55
	Устройство контейнерных площадок, ед.
	55
	55
	Нет
	Подготовка документации для оплаты и приемке выполненных работ.

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	8,644
	6,632
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	8,644
	6,632
	Нет
	

	5.
	Комплексное обустройство Коленовского сельского поселения
	09.01.2023-30.12.2025
	65 333,26
	417,00
	Подготовка учреждений образования к отопительному сезону, ед.
	1
	0
	Замена котла с горелками в котельной Коленовской СОШ №1, ед.
	1
	0
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение количества объектов физической культуры и спорта на территории поселения, ед.
	0
	0
	Строительство ФОКа в  с. Е-Колено
	0
	0
	Нет
	Проект вошел в состав предварительно отобранных, на основании протокола Минсельхоза РФ № 53 от 30.05.2023г. Период строительства 2024-2025гг.

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности водопроводных сетей, км.
	10,244
	0,954
	Строительство системы водоснабжения  с. Елань-Колено, пос. Долиновский, с. Подосиновка, пос. Березовка Новохоперского района
	10,244
	0,954
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение количества отремонтированных объектов здравоохранения, ед.
	1
	1
	Ремонт здания участковой больницы БУЗ ВО «Новохоперская РБ» по адресу: Новохоперский р-н. с.Елань-Колено, ул.Деревягина, 31, ед.
	1
	1
	Нет
	Работы выполнены в полном объеме, в установленный срок

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	2
	0
	Устройство контейнерных площадок, ед.
	2
	0
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	4,267
	0,912
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	4,267
	0,912
	Нет
	

	6.
	Комплексное обустройство Краснянского сельского поселения
	09.01.2023-30.12.2025
	14 375,80
	1 890,70
	Оснащение средствами видеонаблюдения организаций культуры, ед.
	1
	1
	Приобретение и монтаж системы видеонаблюдени в КСК "Звездный", шт.
	7
	7
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, ед.
	2
	2
	Замена башен Рожновского в с. Красное по ул. Садовая и ул. Пролетарская, шт.
	2
	2
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	14
	0
	Устройство контейнерных площадок, шт.
	14
	0
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	4,674
	3,534
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	4,674
	3,534
	Нет
	Расчеты с подрядчиком на сумму 10 080,12 тыс. рублей выполнены 22.06.2023г.

	7.
	Комплексное обустройство Троицкого сельского поселения
	09.01.2023-30.12.2025
	6772,30
	0,00
	Обустройство прилегающей территории образовательных учреждений, ед.
	1
	0
	Обустройство прилегающей территории к МКОУ "Троицкая СОШ" , ед.
	1
	0
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	5
	0
	Устройство контейнерных площадок, шт.
	5
	0
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	0,940
	0,620
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	0,940
	0,620
	Нет
	

	8.
	Комплексное обустройство Новопокровского сельского поселения
	09.01.2023-30.12.2025
	10 712,42
	869,88
	Увеличение протяженности водопроводных сетей, км.
	1,061
	1,061
	Текущий ремонт наружных сетей водопровода в п. Новопокровский по у. Ленина, ул. Солнечная Новохоперского района Воронежской области, км.
	1,061
	1,061
	Нет
	Работы выполнены, расчеты с подрядчиком завершены 23.06.2023г.

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	9
	9
	Устройство контейнерных площадок, шт.
	9
	9
	Нет
	Работы выполнены, подготовка документации для оплаты.

	
	
	
	
	
	Количество обустроенных общественных территорий, ед.
	0
	0
	Благоустройство прилегающей территории дома культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, Новохоперский район, п. Новопокровский, ул. Калинина, 41, ед.
	0
	0
	Нет
	Подана заявка в рамках ГП РФ "Комплексное развитие сельских территорий", реализация 2024 год.

	
	
	
	
	
	Увеличение количества отремонтированных образовательных учреждений, ед.
	1
	0
	Ремонт кровли здания МКОУ "Бороздиновская СОШ", ед
	1
	0
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	1,212
	1,212
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	1,212
	1,212
	Нет
	Работы выполнены в полном объеме.

	9.
	Комплексное обустройство Михайловского сельского поселения
	09.01.2023-30.12.2025
	10 242,66
	457,93
	Увеличение протяженности водопроводных сетей, км.
	1,401
	0,600
	Текущий ремонт сетей наружного водоснабжения по адресу: Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, п. Михайловский, ул. Центральная, д. 17-59, ул. Газовая, д. 2-22, ул. Луговая, д. 3-5»., км.
	1,401
	0,600
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	5
	0
	Устройство контейнерных площадок, шт.
	5
	0
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение количества отремонтированных образовательных учреждений, ед.
	1
	0
	Капитальный ремонт помещений для размещения Центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в  МОУ "Михайловская ООШ", ед.
	1
	0
	Нет
	Работы выполнены на 60%.

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	0,770
	0,770
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	0,770
	0,770
	Нет
	

	10.
	Комплексное обустройство Центральского сельского поселения
	09.01.2023-30.12.2025
	9024,63
	1261,13
	Увеличение протяженности водопроводных сетей, км.
	2,2
	0,500
	Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения по ул.Октябрьская от дома №1 до дома №31, ул.Советская от дома № 2 до дома № 42, от ул.Советской до ул.Полевой п.Централь Новохоперского района Воронежской области», км.
	2,2
	0,500
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	0,915
	0,150
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	0,770
	0,770
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	7
	0
	Устройство контейнерных площадок, шт.
	7
	0
	Нет
	

	11.
	Комплексное обустройство Терновского сельского поселения
	09.01.2023-30.12.2025
	5827,72
	0,00
	Увеличение протяженности водопроводных сетей, км.
	1,159
	1,159
	Текущий ремонт наружных сетей  водопровода в п. Терновский по ул. Центральная, ул. Весёлая, ул. Мира Новохопёрского района Воронежской области
	1,159
	1,159
	Нет
	Работы выполнены в полном объеме. Подготовка документации для завершения расчетов с подрядчиком.

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	1,212
	1,212
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	1,212
	1,212
	Нет
	Работы выполнены в полном объеме. Подготовка документации для завершения расчетов с подрядчиком.

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	7
	0
	Устройство контейнерных площадок, шт.
	7
	0
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение количества отремонтированных учреждений культуры, ед.
	0
	0
	Капитальный ремонт МКУК Терновский СДК Новохоперского района Воронежской области п. Терновский ул. Центральная, 38
	0
	0
	Нет
	Капитальный ремонт запланирован на 2024 год. Подготовлена ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы.

	12.
	Комплексное обустройство Пыховского сельского поселения
	09.01.2023-30.12.2025
	3825,11
	0,00
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	0,610
	0,610
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	0,610
	0,610
	Нет
	Работы выполнены в полном объеме. Подготовка документации для завершения расчетов с подрядчиком.

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	7
	7
	Устройство контейнерных площадок, шт.
	7
	7
	Нет
	Работы выполнены в полном объеме. Подготовка документации для завершения расчетов с подрядчиком

	
	
	
	
	
	Количество обустроенных общественных территорий, ед.
	5
	0
	Обустройство общественных колодцев в с. Бурляевка
	5
	0
	Нет
	

	13.
	Комплексное обустройство Ярковского сельского поселения
	09.01.2023-30.12.2025
	7 692,76
	0,00
	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	1,085
	0,230
	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	1,085
	0,230
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед.
	7
	0
	Устройство контейнерных площадок, шт.
	7
	0
	Нет
	

	
	
	
	
	
	Увеличение протяженности водопроводных сетей, км.
	0,0
	0,0
	Проектирование и строительство водопроводной сети в с. Ярки, (Изготовление ПСД)  ед.
	1
	1
	Нет
	Изготовлена ПСД, получение положительного заключения ГЭ до 01.09.2023г. СМР запланированы на 2024-2025гг.



