
График 
проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов водоснабжения на территории Новохоперского муниципального района


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

	1.
	Оформление прав собственности на объекты водоснабжения, которые являются бесхозными или на которые не оформлены права собственности в установленном законодательством порядке
	Январь-июнь 2014 года

	2.
	Инвентаризация и паспортизация передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
	Июнь-сентябрь 2014 года

	3.
	Описание земельных участков, в том числе кадастрового номера, местоположения, описание границ, выписка из государственного земельного кадастра, а также документы, удостоверяющие право собственности на земельные участки, передаваемые концессионеру
	Сентябрь-декабрь 2014 года

	4.
	Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
	Январь-март 2015 года

	5.
	Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством
	Апрель-май 2015 года

	6.
	Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством
	

	7.
	Разработка алгоритма действий при переводе трудового коллектива с сохранением существующих социальных гарантий
	май 2015 года

	8.
	Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионерами
	Май 2015 года

	9.
	Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной Программы концессионера по развитию объектов водоснабжения
	Июнь 2015 года

	10.
	Разработка концессионного соглашения
	Июль 2015 года

	11.
	Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения
	Июль-август 2015 года

	12.
	Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения
	Август-сентябрь 2015 года

	13.
	Опубликование извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения
	Сентябрь 2015 года

	14.
	Проведение аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения
	Октябрь-ноябрь 2015 года

	15.
	Заключение концессионного соглашения с концессионером
	Декабрь 2015 года

	16.
	Реализация концессионного соглашения
	В течении 5 лет с момента заключения




