



УТВЕРЖДАЮ

И.о главы Новохопёрского муниципального района

*Н.Л. Кателиков* Н.Л. Кателиков

от «*26*» *марта* 2019г.

**План мероприятий (дорожная карта) по разработке документов внедрения персонифицированного финансирования в Новохопёрском муниципальном районе в период февраль-август 2019 г.**

№ п/п	Мероприятие	Форма документа	Срок	Ответственные
1	О введении механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей на территории Новохопёрского муниципального района Воронежской области	Постановление администрации Новохопёрского муниципального района	не позднее 26 февраля 2019 г.	Консультант администрации муниципального района Рудакова Е.В.
2	Утверждение положения о персонифицированном финансировании дополнительного образования детей	Постановление администрации Новохопёрского муниципального района	не позднее 19 марта 2019 г.	Консультант администрации муниципального района Рудакова Е.В.
3	Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Постановление администрации Новохопёрского муниципального района	не позднее 20 марта 2019 г.	Консультант администрации муниципального района Рудакова Е.В.
4	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Новохопёрского района» в части внедрения и развития системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Постановление администрации Новохопёрского муниципального района	не позднее 01 марта 2019 г.	Консультант администрации муниципального района Рудакова Е.В.

5	Внесение изменений в положение о Муниципальном опорном центре дополнительного образования в части персонифицированного финансирования	Приказ МКУДО «ЦДОД»	не позднее 19 марта 2019 года	Директор МКУДО «ЦДОД» Паршина О.Н.
6	Разработка форм соглашений - соглашение между учредителем и Муниципальным опорным центром (МОЦ) - соглашение между МОЦ и поставщиком услуг между поставщиком услуг и родителем - заявление	Приказ уполномоченного органа	не позднее 1 апреля 2019 года	Консультант администрации муниципального района Рудакова Е.В., МОЦ дополнительного образования детей Новохоперского муниципального района. Руководители учреждений дополнительного образования
8	Проведение информационной кампании о введении персонифицированного финансирования	План проведения информационной кампании	не позднее 1 апреля 2019 года	Консультант администрации муниципального района Рудакова Е.В.
9	Внесение изменений в локальные НПА учреждений		март-август 2019 г.	Руководители учреждений дополнительного образования